



İdare İşin Adı Teklif (İhale) Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli	Bitlis Eren Üniversitesi	Yüklenici Yer Teslim Tarihi İşin Başlama Tarihi İşin Süresi İşin Bitim Tarihi	Başlangıç Tarihi	Süre (Gün)	Bitiş Tarihi	Porsantaj (%)	Tutar	2019 Yılı	
								Haziran	Temmuz
Ana Grup					29.07.2019				
İnşaat İmalatları			10.06.2019	50	29.07.2019				
01.032/A	Mevcut alüminyum kompozit panel	m <sup>2</sup>	25.06.2019	26	20.07.2019	1,347645			
10.480.2217	Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı 2,7	m <sup>2</sup>	10.07.2019	20	29.07.2019	4,357738			
15.470.1412/A	Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm	m <sup>2</sup>	20.06.2019	6	25.06.2019	2,54812			
KGM/03.587/3	Vinçin Bir Saatlik Ücreti (476 HP	Saat	15.06.2019	2	16.06.2019	4,289387			
KGM/18.183	Patlayıcı Madde Kullanmadan	m <sup>2</sup>	17.06.2019	2	18.06.2019	0,111923			
MSB.142/A	Kapı ve Pencere Camına Silikon	m <sup>2</sup>	15.06.2019	11	25.06.2019	1,201589			
MSB.414/A2	Taşıyınü Tavan Karosu İle Asma	m <sup>2</sup>	20.06.2019	11	30.06.2019	0,550365			
Özel.1	Yüksek mukavemetli (min. 2 kN/m2	m <sup>2</sup>	15.07.2019	15	29.07.2019	37,76706			
Özel.2	Yangına ve çevre koşullarına	m <sup>2</sup>	16.06.2019	5	20.06.2019	3,444934			
Y.21.051/C11	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam	m <sup>2</sup>	17.06.2019	10	26.06.2019	3,455235			
Y.21.051/C13	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam	m <sup>2</sup>	20.06.2019	40	29.07.2019	1,943338			
Y.23.101	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik	Ton	25.06.2019	21	15.07.2019	35,41185			
Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli	kg	20.06.2019	3	22.06.2019	1,015919			
Y.23.241	Plastik doğrama imalatı yapılması ve	kg	20.06.2019	3	22.06.2019	0,781056			
Y.25.002/02	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat	m <sup>2</sup>	10.06.2019	16	25.06.2019	1,773841			